



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμό 11/2023 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγκιστρίου,
της 13^{ης} του μηνός Δεκεμβρίου
του έτους 2023.

Αριθ. Απόφασης: **78/2023**

ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης και όρων 2^{ης} τροποποίησης - παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγκιστρίου για το έργο «6ΘΕΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ». Εισηγητής: ο κ^{ος} Δήμαρχος

Στο Αγκίστρι σήμερα την 13^η του μηνός Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγκιστρίου συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.: 4182/07.12.2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ΔΣ, που δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Τζάνου Αικατερίνη- πρόεδρος
2. Πάνου Χρήστος
3. Τζάνος Νικόλαος
4. Δέδε Αργυρώ
5. Δέδες Νεκτάριος
6. Αναστασίου Δημήτριος
7. Λογοθέτης Αναστάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Δέδες Αλέξανδρος
2. Σκορδίλης Σταμάτιος
3. Νικολάου Ευάγγελος
4. Ζησόπουλος Γεώργιος – αντιπρόεδρος
5. Λογοθέτης Διονύσιος – γραμματέας
6. Δαλακούρας Κωνσταντίνος

Η κ. Πρόεδρος για το 3^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, απέστειλε την εισήγηση του Δημάρχου Αγκιστρίου, η οποία έχει ως εξής:

[2]

(3)

Δήμος Αγκιστρίου - info

Από: Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ [dspna@patt.gov.gr]
Αποστολή: Δευτέρα, 20 Νοεμβρίου 2023 11:52 πμ
Προς: kagistri@otenet.gr
Κοινοποίηση: jkondyli@yahoo.gr
Θέμα: Re: Λήξη Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο με τίτλο: «6 Θεσιο Γυμνάσιο – Λύκειο, Αγκιστρίου»
Συνημμένα: ΤΡΟΠ.doc; 6ΘΕΣΙΟ.xls; Αποφ.-425-ΤΡΟΠ-ΠΡΟΓΡ.-ΣΥΜΒ.-ΓΥΜΝ.-ΛΥΚΕΙΟ-ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ.pdf; ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΣ (ΑΑ).pdf; ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΣ.doc

Γεια σας,

παρακαλούμε να λάβετε μια αντίστοιχη απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγκιστρίου, πριν την λήξη της προγραμματικής σύμβασης, ήτοι πριν 12/02/2024.

Στις 24/10/2023 11:52 π.μ., ο/η Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ έγραψε:

Αξιότιμοι κύριοι του Δήμου Αγκιστρίου,

σας αποστέλλουμε το συνημμένο έγγραφο για την λήξη Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο με τίτλο: **"6 Θεσιο Γυμνάσιο – Λύκειο, Αγκιστρίου"**.

Με εκτίμηση
Δήμητρα Τσιρώνη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

213 2065878

[3]



Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2023.11.20 09:37:18
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6ΥΧΥ7Λ7-ΜΑΒ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γραφείο Προέδρου

Ταχ.Δ/ση : Λεωφ. Συγγρού 15-17

Ταχ. Κωδ. : 117 43 Αθήνα

Τηλ.: 213-2063775, 536, 532

e-mail : ssona@patt.gov.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
Αρ. Πρωτ. 4110/01-12-2023

Συνεδρίαση 27^ηΑΠΟΦΑΣΗ υπ' αριθμ. 425/2023

Σήμερα 15/11/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, κατά τις προβλέψεις των διατάξεων: Α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'/07-6-2010), όπως ισχύει και Β) της υπ' αριθμ. 850/2023 (ΑΔΑ: ΡΚΚΜ46ΜΤΛ6-ΦΝ7) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν της υπ' αριθμ. πρωτ. 1378604/09-11-2023 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Γεωργίου Δημόπουλου και της υπ' αριθμ. πρωτ. 1395056/14-11-2023 συμπλήρωσης αυτής που κοινοποιήθηκαν νόμιμα στις 09/11/2023 και στις 14/11/2023 αντίστοιχα, στον Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους.

Θέμα 21^ο Η.Δ.

Έγκριση σύναψης και όρων της 2^{ης} τροποποίησης-παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγκιστρίου για το έργο: «6ΘΕΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ».

Διαπιστώθηκε η απαρτία, κατά την έναρξη της συνεδρίασης, με σύνολο εξήντα επτά (67) παρόντων επί συνόλου εκατόν ενός (101) Περιφερειακών Συμβούλων, ενώ οι συμμετέχοντες/παρόντες και οι μη συμμετέχοντες/απόντες στη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος- μετά την αποχώρηση των Περιφερειακών Συμβούλων της παράταξης «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής», στο τέλος της συζήτησης και ψήφισης του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης - έχουν ως εξής:

Συμμετέχοντες/Παρόντες:

Τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής:

Ο Πρόεδρος κ. Δημόπουλος Γεώργιος

Ο Αντιπρόεδρος κ. Κοροβέσης Στυλιανός

Οι Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αντωνάκου Σταυρούλα, Αυγερινός Αθανάσιος, Βλάχος Γεώργιος, Βοϊδονικόλας Σταύρος, Θεοδωρόπουλος Χρήστος, Κεφαλογιάννη Λουκία, Κοσμόπουλος Ελευθέριος, Λεωτσάκος Ανδρέας.

[4]

ΑΔΑ: 6ΥΧΥ7Λ7-ΜΑΒ

Οι Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής κ.κ.: Αδαμοπούλου Γεωργία (Τζίνα), Αλεξανδράτος Χαράλαμπος, Γιαννακόπουλος Βασίλειος, Γρηγορίου Ηλίας, Κεχρής Ιωάννης, Κόκκαλης Βασίλειος, Λεονάρδου Πολυτίμη, Πέττας Νικόλαος,

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ.:

Αγγελάκη Δήμητρα, Αγγέλης Σπυρίδων, Αγγελόπουλος Γεώργιος, Αγγελούδου Μαρία, Αγγουράς Κων/νος, Αδαμοπούλου-Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Αθανασίου Μάριος, Αλεβιζόπουλος Γεώργιος, Αλεβίζος Παναγιώτης, Αλυμάρα Σοφία, Αναγνωστόπουλος Μάρκος, Ανδρέακος Δημήτριος, Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Αυγερινού Αφροδίτη, Αυλωνίτου Χρυσάνθη, Βαθιώτης Αθανάσιος, Βαλαβάνη Στυλιανή, Βαρέλη-Στεφανίδη Ζωή, Βάρσου Μαργαρίτα, Βασιλοπούλου Ελένη, Βενιεράτος Διονύσιος, Βερελή Βασιλική (Βάσω), Βιδάλη Μαρία (Μαίρη), Βίτσας Κωνσταντίνος, Βλάχου Γεωργία, Δασκαλοπούλου Σπυριδούλα, Δαλιάνη Φωτεινή, Δημητρίου Γεώργιος, Δούρου Ειρήνη (Ρένα), Ευσταθόπουλος Σπυρίδων, Ζέρβα (Διαμάντη) Μαρία, Θεοχάρη Αικατερίνη (Καίτη), Καλογήρου Φανή (Φαίη) – Χριστίνα, Καραμάνος Χρήστος, Κατρανίδου Αναστασία (Νατάσα), Κατσιγιάννης Αθανάσιος, Κουρή Μαρία, Κούρτης Ανδρέας, Κουτσογιαννόπουλος Θεόδωρος (Θοδωρής), Κουτσούμπα Δέσποινα, Λάσκαρη-Κρασσπούλου Βασιλική, Λογοθέτη Αικατερίνη (Κατερίνα), Μελάς Σταύρος, Μπαλάφας Γεώργιος, Μπαρμπαγιάννη - Αδαμοπούλου Ευγενία, Μπενετάτος Στυλιανός, Παναγιώτου Κωνσταντίνος, Παπαγεωργίου Νικόλαος, Παπαδάκης Νικόλαος, Παππά Παναγιώτα, Παππάς Στέφανος, Πρωτούλης Ιωάννης, Ρασσιάς (Ρώμας) Χαράλαμπος (Χάρης), Σιώρας Ηλίας, Σχινάς Θεόδωρος, Τζήμερος Γλαύκος-Αθανάσιος, Τημπλαλέξης Γρηγόριος, Τσίχλη Μαριάννα, Χατζηπέρος Παναγιώτης, Χρονοπούλου Νίκη.

Μη συμμετέχοντες/Απόντες:

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Πατούλης Γεώργιος.

Ο Γραμματέας κ. Αδαμόπουλος Σπυρίδων.

Τα μέλη του Π.Σ. κ.κ.:

Αβραμίδου-Λαμπροπούλου Ανδριανή, Αβραμοπούλου Ελένη, Αλμπάνης Ευάγγελος, Αναστασοπούλου Στυλιανή, Ανδρουλακάκης Νικόλαος, Αποστολόπουλος Εμμανουήλ, Γερασιμίδης Αλέξανδρος, Γεωργόπουλος Γεώργιος, Γιομπαζολιάς Γεράσιμος (Μάκης), Θεοδωρακοπούλου-Μπόγρη Βασιλική (Βάσω), Κατριβάνος Γεώργιος, Κατσικάρης Δημήτριος, Κατωπόδη Ζωή (Ζέτα), Κοσμίδη Ευρώπη, Λοΐζος Ηλίας, Λυμπέρη Ελένη - Κωνσταντίνα (Έλενα), Μεθενίτης Σωτήριος, Μεθυμάκη Άννα, Μίχας Λεωνίδας, Νάνου Δήμητρα, Σγουρός Ιωάννης, Σμέρος Ιωάννης.

Χρέη υπηρεσιακών γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής κ. Σωτηροπούλου Ευαγγελία και κ. Ζαλοκώστα Ευανθία- Αναστασία.

Μετά την αποχώρηση του Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Αδαμόπουλου Σπυρίδωνα, ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Δημόπουλος, όρισε αναπληρωτή του τον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Ευσταθόπουλο Σπυρίδωνα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 1497/τ. Β'/17-6-2011).

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Δημόπουλος έδωσε το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Νήσων κ. Στ. Βοϊδονικόλα, ο οποίος έθεσε υπ' όψη του Περιφερειακού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. πρωτ. 1385058/10-11-2023 εισήγηση της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Αττικής, που έχει ως εξής :

[5]

ΑΔΑ: 6ΥΧΥ7Λ7-ΜΑΒ

Με βάση τις διατάξεις :

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του άρθρου 33 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α'/19-01-2023) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
3. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 "Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις." (Α' 184)
6. Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Του Ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
8. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
10. Του άρθρου 45 του ν. 4873/2021 (Α' 248) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των πολιτών , φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις».

Και έχοντας υπόψη:

1. Την με αρ. 184/22 (ΑΔΑ 6Ε147Λ7-ΝΓΣ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την έγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2023 και την με αρ. 185/22 (ΑΔΑ 9ΡΝΟ7Λ7-ΞΨΑ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, για την έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2023, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται το εν λόγω έργο. (ΚΑΕ 9722.08.002)
2. Την από 12/6/2018 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση.
3. Την από 30/8/2022 τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης.
4. Το με Α.Π. 3721/31.10.2023 έγγραφο του Δήμου Αγκιστρίου, με το αίτημα της παράτασης της προγραμματικής κατά δύο (2) έτη.
5. Την από 13/06/2023 εργολαβική σύμβαση.
6. Το από 07/11/2023 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 12/06/2018 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης, με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής για την παράταση της σύμβασης κατά δύο (2) έτη, με συνημμένο ενημερωτικό σημείωμα της Επίβλεψης.

ΑΔΑ: 6ΥΧΥ7Λ7-ΜΑΒ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο με τίτλο: «**6ΘΕΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ**» στο Δήμο Αγκιστρίου συνολικού προϋπολογισμού 2.950.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) Περιφέρειας Αττικής έτους 2023 με την υπ' αριθμ. 184/22 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

Με την υπ' αρ. 185/22 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2023 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2023 το παραπάνω έργο είναι ενταγμένο στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9722.08.002)

Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή 6θέσιου Γυμνασίου – Λυκείου, δυναμικότητας μέχρι 180 συνολικά μαθητών του Δήμου Αγκιστρίου, στον οικισμό Σκάλας Αγκιστρίου.

Την από 12/6/2018 υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγκιστρίου και την από 30/8/2022 υπογράφηκε η τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης, με διάρκεια μέχρι 12/02/2024.

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 3721/31-10-223 έγγραφο του Δήμου Αγκιστρίου, και το από 7/11/2023 ενημερωτικό σημείωμα της Επίβλεψης, ενώ το έργο ξεκίνησε να εκτελείται από την εταιρεία «Κ/ΞΙΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΛΙΘΟΔΟΜΟΣ ΑΤΕ» μετά από ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που είχε διενεργήσει ο Δήμος, η εργολαβία διαλύθηκε με αποτέλεσμα το έργο να μείνει ημιτελές.

Στην συνέχεια, ο Δήμος Αγκιστρίου, αφού επικαιροποίησε τη μελέτη του έργου αναφορικά με τις ολοκληρωμένες και τις εναπομείνουσες εργασίες, με τη συνδρομή του Τμήματος Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων/ΔΤΕ ΠΕ Πειραιώς και Νήσων, δημοσίευσε την υπ' αριθ. 2748/23.09.2022 Διακήρυξη – Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου με τίτλο «**6ΘΕΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ – Β' ΦΑΣΗ**».

Η συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία οδήγησε μετά την έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης της επιτροπής διαγωνισμού, στην οριστική κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «Κ/ΞΙΑ ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ – ΠΑΪΣΙΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» με την υπ' αριθ. 02/2023 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου (ΑΔΑ: ΨΝΛΦΩ6Σ-MBX) και την υπογραφή εργολαβικής σύμβασης ποσού 1.721.334,85€, με Φ.Π.Α.

Την 13/06/2023 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση με προθεσμία εκτέλεσης του έργου δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 13/06/2024.

Μέχρι σήμερα η Περιφέρεια Αττικής έχει εκταμιεύσει το ποσό των 805.894,06 ευρώ για την πληρωμή του έργου.

Με το με Α.Π. 3721/31.10.2023 έγγραφο του Δήμου Αγκιστρίου ζητείται παράταση της προγραμματικής κατά δύο (2) έτη.

ΑΔΑ: 6ΥΧΥ7Λ7-ΜΑΒ

Με το από 07/11/2023, 2ο Πρακτικό της, η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, αφού διαπίστωσε πως πληρούνται οι όροι της Προγραμματικής Σύμβασης προτείνει τη χορήγηση της σχετικής παράτασης κατά εικοσιτέσσερις (24) μήνες, ήτοι έως τις 12-2-2026, ώστε να υλοποιηθεί το έργο και οι υπολειπόμενες εργασίες, να συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου (15 μήνες) καθώς και ο χρόνος που απαιτείται μέχρι και την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής.

**Μετά τα παραπάνω
εισηγούμαστε**

Α. Την αλλαγή της παρ. 1 του άρθρου 5 «ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» ως εξής:

Από:

«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε σαράντα τέσσερις (44) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2) επιπλέον έτη με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8».

Σε:

«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε σαράντα τέσσερις (44) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι τέσσερα (4) επιπλέον έτη με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8».

Β. Την παράταση κατά εικοσιτέσσερις (24) μήνες της χρονικής ισχύος της από 12/6/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει την 12/02/2024 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 12/02/2026.

Γ. Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 12/6/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 12/6/2018 Προγραμματική Σύμβαση και η από 30/08/2022, 1η τροποποίηση – παράταση αυτής.

**Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής
μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
αποφασίζει κατά πλειοψηφία**

Την έγκριση της σύναψης και των όρων της 2^{ης} τροποποίησης-παράτασης της από 12/6/2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγκιστριού για το έργο: «6ΘΕΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ», ως προς:

Α. Την αλλαγή της παρ. 1 του άρθρου 5 «ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» ως εξής:

ΑΔΑ: 6ΥΧΥ7Λ7-ΜΑΒ

Από:

«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε σαράντα τέσσερις (44) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2) επιπλέον έτη με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8».

Σε:

«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε σαράντα τέσσερις (44) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι τέσσερα (4) επιπλέον έτη με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8».

Β. Την παράταση κατά εικοσιτέσσερις (24) μήνες της χρονικής ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει στις 12/02/2024, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 12/02/2026.

Γ. Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης αυτής και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 12/6/2018 Προγραμματική Σύμβαση και η από 30/8/2022, 1^η τροποποίηση – παράταση αυτής.

Το σχέδιο της 2^{ης} τροποποίησης -παράτασης της εν λόγω Προγραμματικής Σύμβασης έχει ως κάτωθι:

«Στην Αθήνα σήμερα 2023, ημέρα, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Περιφέρεια Αττικής**» (Ο.Τ.Α. Β' βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γεώργιο Πατούλη.
2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Δήμος Αγκιστρίου**» (Ο.Τ.Α. α' βαθμού), που εδρεύει στο Αγκίστρι, τ.κ. 18010 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Αγκιστρίου κ. Ιωάννη Αθανασίου.

Με βάση τις διατάξεις :

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης») όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του άρθρου 33 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α'/19-01-2023) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
3. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

ΑΔΑ: 6ΥΧΥ7Λ7-ΜΑΒ

4. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 "Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις." (Α' 184)
6. Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Του Ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απνομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
8. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
10. Του άρθρου 45 του ν. 4873/2021 (Α' 248) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των πολιτών , φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωφελούς δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις».

Και έχοντας υπόψη:

1. Την με αρ. 184/22 (ΑΔΑ 6Ε147Λ7-ΝΓΣ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την έγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2023 και την με αρ. 185/22 (ΑΔΑ 9ΡΝΟ7Λ7-ΞΨΑ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, για την έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2023, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται το εν λόγω έργο. (ΚΑΕ: 9722.08.002)
2. Την από 12/6/2018 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση.
3. Την από 30/8/2022 τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης.
4. Το με Α.Π. 3721/31.10.2023 έγγραφο του Δήμου Αγκιστρίου, με το αίτημα της παράτασης της προγραμματικής κατά δύο (2) έτη.
5. Το από 07/11/2023 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 12/06/2018 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης, με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής για την παράταση της σύμβασης κατά δύο (2) έτη, με συνημμένο ενημερωτικό σημείωμα της Επίβλεψης.
6. Την με αρ. Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας (ΑΔΑ:.....).
7. Τη με αρ. Απόφαση Δήμου Αγκιστρίου για την έγκριση της σύναψης και των ειδικότερων όρων της παρούσας (ΑΔΑ:)
8. Τη με αρ. Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συμφωνούν από κοινού

Α. Την αλλαγή της παρ. 1 του άρθρου 5 «ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» ως εξής:

ΑΔΑ: 6ΥΧΥ7Λ7-ΜΑΒ

Από:

«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε σαράντα τέσσερις (44) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2) επιπλέον έτη με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8».

Σε:

«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε σαράντα τέσσερις (44) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι τέσσερα (4) επιπλέον έτη με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8».

Β. Την παράταση κατά εικοσιτέσσερις (24) μήνες της χρονικής ισχύος της από 12/6/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει την 12/02/2024 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 12/02/2026.

Γ. Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 12/6/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 12/6/2018 Προγραμματική Σύμβαση και η από 30/08/2022, 1η τροποποίηση – παράτασης αυτής.

Η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ**ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ»**

ПАРАРТНМА І

[illegible]

[12]

ΑΔΑ: 6ΥΧΥ7Λ7-ΜΑΒ

Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης «Οικολογική Συμμαχία για την Περιφέρεια Αττικής» κ. Γ. Δημητρίου.

Λευκό δήλωσε η Περιφερειακή Σύμβουλος της παράταξης «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική Ανταρσία σε Κυβέρνηση ΕΕ ΔΝΤ» κ. Δ. Κουτσούμπα.

Κατά τη διενέργεια της ψηφοφορίας δεν ήταν παρόντες οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Κ. Αγγουράς, Α. Βαθιώτης, Στ. Παππάς, Μ. Τσίχλη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Π.Σ.**Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ
Π.Σ.****ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ****ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ**

[13]

Αρ. Πρωτ. : 1385058
 Ημ/νία : 10/11/23



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ,
 ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
 ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Α. Συγγρού 80-88
 Ταχ. Κώδικας : 117 41 Αθήνα
 Πληροφορίες : Δ. Τσιρώνη
 Τηλέφωνο : 213-2065878
 e-mail : dspna@patt.gov.gr
 Φαξ : 213 2065088

Αθήνα,

ΠΡΟΣ:

1. Πρόεδρο και μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής
2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νήσων
 κ. Σ. Βοϊδονικόλα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γεν. Δ/ση Αναπτ. Προγρ/μού,
 Έργων & Υποδομών Περιφέρειας
 Αττικής
2. Αντιπεριφερειάρχη κ. Κατσιγιάννη
3. Δήμο Αγκιστρίου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης και όρων 2^{ης} τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγκιστρίου για το έργο: «**6ΘΕΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ**».

Με βάση τις διατάξεις :

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του άρθρου 33 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α'/19-01-2023) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
3. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» (Α' 184)
6. Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Του Ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
8. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
10. Του άρθρου 45 του ν. 4873/2021 (Α' 248) «Προστασία του θελόντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωνικού δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις».

Διανομή μέσω 'ΤΡΙΔΑ' με UID: 654a3a8cec7923460a2e50bd στις 10/11/23 14:37

[14]

Και έχοντας υπόψη:

1. Την με αρ. 184/22 (ΑΔΑ 6Ε147Λ7-ΝΓΣ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την έγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2023 και την με αρ. 185/22 (ΑΔΑ 9ΡΝΟ7Λ7-ΞΨΑ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, για την έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2023, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται το εν λόγω έργο. (ΚΑΕ 9722.08.002)
2. Την από 12/6/2018 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση.
3. Την από 30/8/2022 τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης.
4. Το με Α.Π. 3721/31.10.2023 έγγραφο του Δήμου Αγκιστρίου, με το αίτημα της παράτασης της προγραμματικής κατά δύο (2) έτη.
5. Την από 13/06/2023 εργολαβική σύμβαση.
6. Το από 07/11/2023 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 12/06/2018 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης, με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής για την παράταση της σύμβασης κατά δύο (2) έτη, με συνημμένο ενημερωτικό σημείωμα της Επιβλεπής.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο με τίτλο: «**6ΘΕΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ**» στο Δήμο Αγκιστρίου συνολικού προϋπολογισμού 2.950.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων (Π.Ε.Ε.) Περιφέρειας Αττικής έτους 2023 με την υπ' αριθμ. 184/22 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

Με την υπ' αρ. 185/22 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής περί έγκρισης του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2023 και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2023 το παραπάνω έργο είναι ενταγμένο στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9722.08.002)

Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή 6θέσιου Γυμνασίου – Λυκείου, δυναμικότητας μέχρι 180 συνολικά μαθητών του Δήμου Αγκιστρίου, στον οικισμό Σκάλας Αγκιστρίου.

Την από 12/6/2018 υπογράφηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγκιστρίου και την από 30/8/2022 υπογράφηκε η τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης, με διάρκεια μέχρι 12/02/2024.

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 3721/31-10-223 έγγραφο του Δήμου Αγκιστρίου, και το από 7/11/2023 ενημερωτικό σημείωμα της Επιβλεπής, ενώ το έργο ξεκίνησε να εκτελείται από την εταιρεία «Κ/ΕΙΑ ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ –ΛΙΘΟΔΟΜΟΣ ΑΤΕ» μετά από ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που είχε διενεργήσει ο Δήμος, η εργολαβία διαλύθηκε με αποτέλεσμα το έργο να μείνει ημιτελές.

Στην συνέχεια, ο Δήμος Αγκιστρίου, αφού επικαιροποίησε τη μελέτη του έργου αναφορικά με τις ολοκληρωμένες και τις εναπομείνουσες εργασίες, με τη συνδρομή του Τμήματος Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων/ΔΤΕ ΠΕ Πειραιώς και Νήσων, δημοσίευσε την υπ' αριθ. 2748/23.09.2022 Διακήρυξη – Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου με τίτλο «**6ΘΕΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ – Β' ΦΑΣΗ**».

[15]

Η συγκεκριμένη διαγωνιστική διαδικασία οδήγησε μετά την έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης της επιτροπής διαγωνισμού, στην οριστική κατακύρωση της σύμβασης στον οικονομικό φορέα «Κ/ΞΙΑ ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ – ΠΑΪΣΙΟΣ Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» με την υπ' αριθ. 02/2023 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Αγκιστριού (ΑΔΑ: ΨΝΛΦΩ6Σ-MBX) και την υπογραφή εργολαβικής σύμβασης ποσού 1.721.334,85€, με Φ.Π.Α.

Την 13/06/2023 υπογράφηκε η εργολαβική σύμβαση με προθεσμία εκτέλεσης του έργου δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 13/06/2024.

Μέχρι σήμερα η Περιφέρεια Αττικής έχει εκταμειώσει το ποσό των 805.894,06 ευρώ για την πληρωμή του έργου.

Με το με Α.Π. 3721/31.10.2023 έγγραφο του Δήμου Αγκιστριού ζητείται παράταση της προγραμματικής κατά δύο (2) έτη.

Με το από 07/11/2023, 2ο Πρακτικό της, η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, αφού διαπίστωσε πως πληρούνται οι όροι της Προγραμματικής Σύμβασης προτείνει τη χορήγηση της σχετικής παράτασης κατά εικοσιτέσσερις (24) μήνες, ήτοι έως τις 12-2-2026, ώστε να υλοποιηθεί το έργο και οι υπολειπόμενες εργασίες, να συμπεριλαμβάνεται και ο χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου (15 μήνες) καθώς και ο χρόνος που απαιτείται μέχρι και την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής.

Μετά τα παραπάνω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Α. Την αλλαγή της παρ. 1 του άρθρου 5 «ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» ως εξής:

Από:

«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε σαράντα τέσσερις (44) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2) επιπλέον έτη με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8».

Σε:

«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε σαράντα τέσσερις (44) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι τέσσερα (4) επιπλέον έτη με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8».

Β. Την παράταση κατά εικοσιτέσσερις (24) μήνες της χρονικής ισχύος της από 12/6/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει την 12/02/2024 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 12/02/2026.

Γ. Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 12/6/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 12/6/2018 Προγραμματική Σύμβαση και η από 30/08/2022, 1η τροποποίηση – παράτασης αυτής.

[16]

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

1. Σχέδιο 2ης τροποποίησης-πρότασης Προγραμματικής Σύμβασης με χρονοδιάγραμμα
2. Την από 12/6/2018 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση.
3. Την από 30/8/2022 τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης.
4. Το με Α.Π. 3721/31.10.2023 έγγραφο του Δήμου Αγκιστρίου, με το αίτημα της παράτασης της προγραμματικής κατά δύο (2) έτη.
5. Την από 13/06/2023 εργολαβική σύμβαση.
6. Το από 07/11/2023 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 12/06/2018 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης, με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής για την παράταση της σύμβασης κατά δύο (2) έτη, με συνημμένο ενημερωτικό σημείωμα της Επίβλεψης.

**Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ****ΜΑΡΙΑ ΜΙΣΚΑ**

[17]

2^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για το έργο με τίτλο:
«6ΘΕΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ»

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1. Περιφέρεια Αττικής
2. Δήμος Αγκιστρίου

ΑΘΗΝΑ – 2023

[18]

2^η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για το έργο:

«6ΘΕΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ»

Στην Αθήνα σήμερα 2023, ημέρα, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. Β' βαθμού), που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γεώργιο Πατούλη.
2. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Αγκιστρίου» (Ο.Τ.Α. α' βαθμού), που εδρεύει στο Αγκίστρι, τ.κ. 18010 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Αγκιστρίου κ. Ιωάννη Αθανασίου.

Με βάση τις διατάξεις :

1. Του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης») όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του άρθρου 33 του ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12/Α'/19-01-2023) «Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».
3. Της με αριθμό 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Των άρθρων 75-80 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» (Α' 184)
6. Του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Του Ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις».
8. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Του ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

[19]

10. Του άρθρου 45 του ν. 4873/2021 (Α' 248) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της κοινωνικής δράσης των Ο.Κοι.Π. και λοιπές διατάξεις».

Και έχοντας υπόψη:

1. Την με αρ. 184/22 (ΑΔΑ 6Ε147Λ7-ΝΓΣ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για την έγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2023 και την με αρ. 185/22 (ΑΔΑ 9ΡΝΟ7Λ7-ΞΨΑ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, για την έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Περιφέρειας Αττικής οικ. έτους 2023, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται το εν λόγω έργο. (ΚΑΕ: 9722.08.002)
2. Την από 12/6/2018 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση.
3. Την από 30/8/2022 τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης.
4. Το με Α.Π. 3721/31.10.2023 έγγραφο του Δήμου Αγκιστρίου, με το αίτημα της παράτασης της προγραμματικής κατά δύο (2) έτη.
5. Το από 07/11/2023 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 12/06/2018 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης, με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής για την παράταση της σύμβασης κατά δύο (2) έτη, με συνημμένο ενημερωτικό σημείωμα της Επίβλεψης.
6. Την με αρ. 425/2023 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση των ειδικότερων όρων της παρούσας (ΑΔΑ: 6ΥΧΥ7Λ7-ΜΑΒ).
7. Τη με αρ. Απόφαση Δήμου Αγκιστρίου για την έγκριση της σύναψης και των ειδικότερων όρων της παρούσας (ΑΔΑ:)
8. Τη με αρ. Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Συμφωνούν από κοινού

- Α. Την αλλαγή της παρ. 1 του άρθρου 5 «ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» ως εξής:

Από:

«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε σαράντα τέσσερις (44) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι δύο (2) επιπλέον έτη με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8».

Σε:

«Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και η διάρκειά της ορίζεται σε σαράντα τέσσερις (44) μήνες. Στο χρονικό αυτό διάστημα περιλαμβάνεται η εκτέλεση των εργασιών και η συντήρηση του έργου από τον Ανάδοχο μέχρι την Οριστική του Παραλαβή. Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί μέχρι τέσσερα (4) επιπλέον έτη με συμφωνία των συμβαλλομένων και με σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8».

- Β. Την παράταση κατά εικοσιτέσσερις (24) μήνες της χρονικής ισχύος της από 12/6/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει την 12/02/2024 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5, ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 12/02/2026.

[20]

Γ. Την τροποποίηση του παραρτήματος Ι της από 12/6/2018 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 12/6/2018 Προγραμματική Σύμβαση και η από 30/08/2022, 1η τροποποίηση – παράτασης αυτής.

Η παρούσα σύμβαση αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

2ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟ
για το έργο

	1	2	έως	68
Εγκρίσεις - αδειοδοτήσεις				
Έγκριση όρων - δημοσίευση διακήρυξης				
Διαγωνισμός - εκδίκαση ενοστάσεων				
Κατακύρωση - Υπογραφή εργολαβικής σύμβασης				
Εκτέλεση έργου - Βεβαίωση περάωσης - Διοικητική παραλαβή				
Τελικές Επιμετρήσεις - Υποβολή - Έγκριση				
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου				
Οριστική παραλαβή,				
Έγκριση πρωτ. Οριστικής παραλαβής				

Η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

[22]

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Δημάρχου

Αποφασίζει

Ομόφωνα εγκρίνει την σύναψη και τους όρους της 2^{ης} τροποποίησης - παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγκιστρίου για το έργο «6ΘΕΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ» σύμφωνα με την εισήγηση.

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 78/2023.

Η Πρόεδρος

Τζάνου Αικατερίνη

Ο Αντιπρόεδρος

Τα Μέλη

Τζάνος Νικόλαος

Δέδες Νεκτάριος

Δέδε Αργυρώ

Αναστασίου Δημήτριος

Πάνου Χρήστος

Λογοθέτης Αναστάσιος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου

Τζάνου Αικατερίνη