

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα πρακτικά της με αριθμό 11/2023 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγκιστρίου, της 13^{ης} του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2023.

Αριθ. Απόφασης: **81/2023**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ». Εισηγητής: ο κ^{ος} Δήμαρχος

Στο Αγκίστρι σήμερα την 13^η του μηνός Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγκιστρίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.: 4182/07.12.2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ΔΣ, που δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 2 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α'/11-3-2020) καθώς και του άρθρου 78 του Ν. 4954/22.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Τζάνου Αικατερίνη– πρόεδρος
2. Πάνου Χρήστος
3. Τζάνος Νικόλαος
4. Δέδε Αργυρώ
5. Δέδες Νεκτάριος
6. Αναστασίου Δημήτριος
7. Λογοθέτης Αναστάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Δέδες Αλέξανδρος
2. Σκορδίλης Σταμάτιος
3. Νικολάου Ευάγγελος
4. Ζησόπουλος Γεώργιος – αντιπρόεδρος
5. Λογοθέτης Διονύσιος – γραμματέας
6. Δαλακούρας Κωνσταντίνος

Η κ. Πρόεδρος για το 6^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, απέστειλε τα εισηγητικά του θέματος, τα οποία έχουν ως εξής:

[2]

Αρ. Πρωτ. : 955393
Ημ/νία : 01/08/23

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ.ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ
ΤΜ. ΤΕΧΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ
Ταχ. Δ/ση : Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Πειραιάς
Τ.Κ 185 45 Πειραιάς
Τηλ: 2131601671
ΦΑΞ: 2131601669
Πληροφορίες: Αγγ. Ανδριοπούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
Αρ. Πρωτ. 2632/01-08-2023

Πειραιάς

ΠΡΟΣ
ΔΗΜΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

Θέμα : Αποστολή 2ου Α. Πίνακα έργου

Σας στέλνουμε σε δύο (2) αντίτυπα τον 2ο Α.Π.Ε εργασιών του έργου «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ**» και παρακαλούμε για την έγκριση αυτού από το Συμβούλιό σας.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
(2) αντίγραφα 2ου Α.Π.Ε.

Εσωτ.διανομή
Τ.Τ.Υ.Ν.Δ(Α.Ανδριοπούλου)

Ο Προιστάμενος Τ.Τ.Υ.Ν.Δ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΙΟΓΛΟΥ
Πολιτικός μηχανικός

[3]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ &
ΝΗΣΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΔΗΜΟΣ :ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

Έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ «ΜΕΤΟΧΙ»

Ανάδοχος: ARTE CONSTRUCTIONS
Ε.Π.Ε

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα)

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- 1.Ο Αρχικός Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 353.129,03 €.
- 2.Ο διαγωνισμός του έργου διεξήχθη την 19/01/2017
3. Με την υπ' αριθμ 16/2017 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 66ΣΟΩ26Μ-Ν3Υ) με την οποία εγκρίθηκε το από 19/1/2017 Πρακτικό της Ε.Δ. διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου και κηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος η ARTE CONSTRUCTIONS ΕΠΕ.
4. Με την από 25/4/2017 και 2/5/2017 κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 16/2017 απόφασης Ο.Ε στους συμμετέχοντες εκτός του προσωρινού αναδόχου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
5. Μετά την υποβολή προσφυγών και ενστάσεων και την εξέτασή τους
6. Με το υπ' αριθμ. 397/15.3.2017 έγγραφο με το οποίο εκλήθη ο ανάδοχος να προσκομίσει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό.
7. Το υπ' αριθμ. 64339/11.4.2017 έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού με το οποίο διαπιστώθηκε η πληρότητα και η εγκυρότητα των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του αναδόχου.
8. Με την υπ' αριθμ 64/2018 απόφαση Ο.Ε με την οποία εγκρίθηκε το από 7/4/2017 Πρακτικό Έλεγχου Δικαιολογητικών κατακύρωσης του Διαγωνισμού

[4]

για την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης για το έργο με τίτλο: «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Μετοχίου» Δήμου Αγκιστρίου και κατακυρώθηκε η Δημόσια Σύμβαση του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων οικισμού Μετοχίου» στην εταιρεία ARTE CONSTRUCTIONS ΕΠΕ που προσέφερε ποσοστό μέσης έκπτωσης πενήντα επτά ακέραιες μονάδες και εξήντα ένα εκατοστά, επί τις εκατό (57,61 %) στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης

9. Με Την με αριθμό 68133/23943 & 60903/21450/10.9.2018 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία κρίθηκε ότι η 64/2018 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής θεωρείται κατά τεκμήριο νόμιμη.

10. Με το με Α.Π. 2017/11.9.2018 έγγραφο του Δήμου Αγκιστρίου με το οποίο εκλήθη ο ανάδοχος να προσέλθει στο Δημόσιο Κατάστημα για την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης και του κοινοποιήθηκε η 64/2018 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής περί κατάκύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

11. Η Σύμβαση κατασκευής του έργου υπεγράφη την 26/09/2018 με συνολικό τίμημα 151.506,81€ πλέον Φ.Π.Α. 136.361,63€ συνολικά 187.868,44€

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Με την παρούσα μελέτη έγινε η ανάπλαση της περιοχής Μετόχι Αγκιστρίου και συγκεκριμένα η νέα διαμόρφωση των στενών γραφικών δρομίσκων του οικισμού.

Ο κοινόχρηστος χώρος του οικισμού αποτελείται από:

1. Τον κεντρικό δρόμο του οικισμού που εκτείνεται από τον κεντρικό ασφαλτοστρωμένο επαρχιακό δρόμο βορειοανατολικά του οικισμού έως το νοτιοδυτικό όριό του, όπου και καταλήγει σε δρόμο που κατευθύνεται σε δασική έκταση και είναι τοποθετημένο το υδραγωγείο.
2. Την πλατεία που συνορεύει με τον κεντρικό δρόμο του οικισμού και βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα του.
3. Τον παράδρομο νοτιοανατολικά του κεντρικού δρόμου και το αδιέξοδο πλατόμα στο οποίο καταλήγει.
4. Τον εσωτερικό δρόμο του οικισμού.

[5]

5. Τις 8 απολήξεις του εσωτερικού δρόμου (5 από αυτές καταλήγουν στην κεντρική αρτηρία, 2 καταλήγουν δυτικά του οικισμού και 1 καταλήγει στην κεντρική περιοχή του οικισμού όπου λειτουργεί εστιατόριο με αυλή).
6. Τους 2 παράδρομους που ξεκινάνε από τον κεντρικό δρόμο και καταλήγουν νότια.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1^{ου} Α.Π.Ε.

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών είναι ουσιαστικά τακτοποιητικός για να καλυφθούν οι μικροαυξήσεις ποσοτήτων έπειτα από τις ακριβέστερες επιμετρήσεις.

[6]

Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1^{ου} Α.Π.Ε.Στον Πάροχα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα δεν προκύπτει επί ελάσσον δαπάνη.Από τα απρόβλεπτα χρησιμοποιείται το ποσό των 6.060,51€ για την δαπάνη των νέων εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε.

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΑΠΑΝΕΣ (ΕΥΡΩ)				ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ				ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ 20%				ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ (<= 20%)				ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ 20%				ΠΕΡΙΟΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΟΜΑΔΑΣ			
		ΠΡΩΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ		ΠΡΩΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 2ο ΑΠΕ		ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ		ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΩΝ		ΠΟΣΟ		%		ΠΟΣΟ		%		ΠΟΣΟ			%		
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)				
		$(5) - (3) > 0$		$(6) - (4) > 0$		$(8) - (7) < 0$		$(9) - (10) < 0$		$(11) - (12) < 0$		$(13) - (14) < 0$		$(15) - (16) < 0$		$(17) - (18) < 0$		$(19) - 0,2 \cdot (20) > 0$		$(21) - (22) > 0$					
Εργασίες προϋπολογισμού																									
1	Χωματουργικά, καθαυρέσεις	17.026,38	17.026,38																						
2	Τοιχοποιίες	455,80	455,80																						
3	Ζκυρωδέματα	9.090,69	10.908,61																						
4	Επενδύσεις, επιστρώσεις	40.940,20	49.056,12																						
5	Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές	731,00	731,00																						
6	Δίκτυα υδραυλικά, ηλεκτρικά	39.991,99	46.396,20	6.090,51	6.404,22	16,01																			
7	Λοιπά έργα προσύνου	936,97	936,97																						
	Αθροισμα Εργασιών Σ1	108.143,02	125.511,08	6.060,51	16.268,06																				
	Προστίθεται ΓΕΟΕ	19.645,74	22.591,99	1.090,89	2.946,25																				
	Σύνολο Σ2	128.788,76	148.103,07	7.151,40	19.314,31																				

Ανακεφαλαιωτικό

σελ. 4 από 8

[7]

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρ. Μελέτης : 121/2016

2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
Αρχική σύμβαση

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ "ΜΕΤΟΧΙ"

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ARTE CONSTRUCTIONS E.L.E.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ:

- Εγκύκλιος της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πληρωμής με αρ. Πρωτ. 20204 Α.Π.Α.2547 της 1-6-2005
- Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 36/19-10-2005, Αρ.Πρωτ. : Δ17α/08/158/ΦΝ437
- Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 20/26-07-2006, Αρ.Πρωτ. : Δ17γ/03/114/ΦΝ443
- Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 23/30-08-2006, Αρ.Πρωτ. : Δ17α/02/128/ΦΝ443
- Ν4412/2016, (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016), άρθρο 156, παρ. 3
- Οδηγία 1 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Ανταθροίνιση προτύπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων (ΦΕΚ 2897Β/15-11-2013)

Σελίδα 2 από 3

Σελίδα 3 από 5

Zeichen 4 und 5

[11]

2ος Αναμεσολαβητής Πίνακας

Σύνολο υποβληθέντων	Εγκριμένη δαπάνη (Ως ΑΠΕ)	Προβλεπόμενες ΑΠΕ (Ως ΑΠΕ)	Διαφοράς [Προβλεπόμενη δαπάνη] - [Εγκριμένη δαπάνη]
Σύνολο εργασιών	140.219,98	143.103,07	
Αποβλήματα	7.886,70	4,61	
Απορριμμά	148.107,68	143.107,68	Χαμιά πετρώδη
Αποβιομηχανικές Εργασίες	3.399,13	3.399,13	
Απορριμμά	151.505,61	151.505,61	Χαμιά πετρώδη
ΟΠΥ	33.251,63	33.251,63	
Σύνολο με ΟΠΥ	187.858,44	187.858,44	Χαμιά πετρώδη

Ο υπεύθυνος
ΕΓΚΡΙΝΩΝΤΑΣ
ΑΝΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

31/7/2023
Ο υπεύθυνος
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

31/7/2023
Ο υπεύθυνος
ΕΓΚΡΙΝΩΝΤΑΣ
ΑΝΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο υπεύθυνος
ΕΓΚΡΙΝΩΝΤΑΣ
ΑΝΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

[12]

2ος Αναμενόμενος Πίνακας

Σύνολο υπαβιβάζων	Εντερπριζών Σύνολο (1ος ΑΠΕ)	Προτιθέμενος ΑΠΕ (2ος ΑΠΕ)	Διαφοράς [Προτιθέμενη Σύνολο] - [Εντερπριζών Σύνολο]
Σύνολο Επενδύσεων	140.219,98	148.107,88	
Αποδόματα	7.888,70	4,81	
Απορροές	148.107,88	148.107,88	Χωρίς μεταβολή
Αποδοτικότητα Επενδύσεων	3.399,13	3.399,13	
Απορροή	151.509,61	151.509,61	Χωρίς μεταβολή
ΟΠΑ	38.351,63	38.351,63	
Σύνολο με ΟΠΑ	187.858,44	187.858,44	Χωρίς μεταβολή

.....
Ο αρμόδιος
Δημήτρη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΣ Ε.Π.Ε.
Γραφείο Αντιπροέδρου
Επένδυσης

31/12/2023
Ο αντιπρόεδρος
Αντώνης Αντωνίου
Αρμόδιος

31/12/2023
Ο Υποπρόεδρος
Ελένης Βλαχίου
Αρμόδιος

.....
Ο Γενικός Γραμματέας
Σταύρος Βλαχίου
Αρμόδιος

[illegible]

[14]

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κατάσταση Αποτέλεσμα	Α.Τ.	Μον.	ΜΟΝΟΜΟΤΗΤΕΣ							ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 10 ΑΙΕ							ΠΡΟΤΙΜΟΝΕΜΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΙΕ (2%)							ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟ ΑΙΩΡΟΤΗΤΟ (ΕΥΡΩ)							ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΧΡΕΩΣΕΙΣ (ΕΥΡΩ)						
					Ποσότητα	Μονάδα (Ευρώ)	Μηνιαία	Ολική	Ποσότητα	Μονάδα (Ευρώ)	Μηνιαία	Ολική	Ποσότητα	Μονάδα (Ευρώ)	Μηνιαία	Ολική	Ποσότητα	Μονάδα (Ευρώ)	Μηνιαία	Ολική	Ποσότητα	Μονάδα (Ευρώ)	Μηνιαία	Ολική	Ποσότητα	Μονάδα (Ευρώ)	Μηνιαία	Ολική	Ποσότητα	Μονάδα (Ευρώ)	Μηνιαία	Ολική							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										
11	Καδόβιο τύπου ΝΥΥ από 4 έως 12 mm	HMM 47	42	MM	2.500,00	5,36	31.331,00	88.214,07			31.331,00	77.415,17			43.343,38	78.177,91	28.892,92	13.400,00	1.437,75	1.075,00																			
12	Θαλάσσια οδοί και πεζοδρόμια 40x40x40	OLCO 25x48	43	TEH	35,00	130,00			5,36																														
13	Θαλάσσια οδοί και πεζοδρόμια 40x40x40	HMM 103	44	TEH	28,00	67,00	1.742,00		53,00	130,00	7.540,00		53,00	130,00	7.540,00		2.290,00																						
14	Θαλάσσια οδοί και πεζοδρόμια 40x40x40	HMM 103	45	TEH	53,00	74,00	3.822,00		10,00	67,00	670,00		10,00	67,00	670,00				1.072,00																				
15	Θαλάσσια οδοί και πεζοδρόμια 40x40x40	HMM 103	46	TEH	23,00	74,00	1.850,00		80,00	74,00	5.920,00		80,00	74,00	5.920,00		1.999,00																						
16	Θαλάσσια οδοί και πεζοδρόμια 40x40x40	HMM 103	47	TEH	10,00	73,00	730,00		10,00	73,00	730,00		10,00	73,00	730,00				1.850,00																				
17	Θαλάσσια οδοί και πεζοδρόμια 40x40x40	HMM 103	48	TEH	80,00	465,00	22.250,00		48,00	465,00	21.350,00		48,00	465,00	21.350,00																								
18	Μαδ LED 20W 200V 4m	HMM 103	49	TEH	23,00	628,00	14.444,00		23,00	628,00	14.444,00		23,00	628,00	14.444,00				1.950,00																				
19	Καδόβιο τύπου ΝΥΥ από 4 έως 12 mm	HMM 47	50	m					2.500,00	5,74	14.350,00		2.513,00	5,74	14.428,79		14.428,79		79,79																				
20	Απορρίπτοντα 6 Ακτίνων (Ακτίνων)						98.219,00				98.219,00				110.467,15		33.450,15		18.132,00		14.032,15																		
21	Απορρίπτοντα 6 Ακτίνων (Ακτίνων)						55.227,02				55.227,02				64.070,55		19.389,45		10.545,58		8.173,45																		
22	Απορρίπτοντα 6 Ακτίνων (Ακτίνων)						39.991,48				40.477,50				46.395,20		14.040,63		7.535,44		5.918,70																		
23	Απορρίπτοντα 6 Ακτίνων (Ακτίνων)						289,00		34,00	8,50	289,00		34,00	8,50	289,00																								
24	Απορρίπτοντα 6 Ακτίνων (Ακτίνων)						1.850,00		42,00	45,00	1.850,00		42,00	45,00	1.850,00																								
25	Απορρίπτοντα 6 Ακτίνων (Ακτίνων)						2.179,00		57,00%	1.242,03	2.179,00		57,00%	1.242,03	2.179,00																								
26	Απορρίπτοντα 6 Ακτίνων (Ακτίνων)						938,97		57,00%	1.242,03	938,97		57,00%	1.242,03	938,97																								
27	Απορρίπτοντα 6 Ακτίνων (Ακτίνων)						108.143,02		18,00%	18,00%	108.143,02		18,00%	18,00%	108.143,02																								
28	Απορρίπτοντα 6 Ακτίνων (Ακτίνων)						128.788,76		18,00%	18,00%	128.788,76		18,00%	18,00%	128.788,76																								
29	Απορρίπτοντα 6 Ακτίνων (Ακτίνων)						18.315,92		18,00%	18,00%	18.315,92		18,00%	18,00%	18.315,92																								
30	Απορρίπτοντα 6 Ακτίνων (Ακτίνων)						148.107,68		18,00%	18,00%	148.107,68		18,00%	18,00%	148.107,68																								
31	Απορρίπτοντα 6 Ακτίνων (Ακτίνων)						148.107,68		18,00%	18,00%	148.107,68		18,00%	18,00%	148.107,68																								
32	Απορρίπτοντα 6 Ακτίνων (Ακτίνων)						148.107,68		18,00%	18,00%	148.107,68		18,00%	18,00%	148.107,68																								
33	Απορρίπτοντα 6 Ακτίνων (Ακτίνων)						148.107,68		18,00%	18,00%	148.107,68		18,00%	18,00%	148.107,68																								
34	Απορρίπτοντα 6 Ακτίνων (Ακτίνων)						148.107,68		18,00%	18,00%	148.107,68		18,00%	18,00%	148.107,68																								
35	Απορρίπτοντα 6 Ακτίνων (Ακτίνων)						148.107,68		18,00%	18,00%	148.107,68		18,00%	18,00%	148.107,68																								
36	Απορρίπτοντα 6 Ακτίνων (Ακτίνων)						148.107,68		18,00%	18,00%	148.107,68		18,00%	18,00%	148.107,68																								
37	Απορρίπτοντα 6 Ακτίνων (Ακτίνων)						148.107,68		18,00%	18,00%	148.107,68		18,00%	18,00%	148.107,68																								
38	Απορρίπτοντα 6 Ακτίνων (Ακτίνων)						148.107,68		18,00%	18,00%	148.107,68		18,00%	18,00%	148.107,68																								
39	Απορρίπτοντα 6 Ακτίνων (Ακτίνων)						148.107,68		18,00%	18,00%	148.107,68		18,00%	18,00%	148.107,68																								
40	Απορρίπτοντα 6 Ακτίνων (Ακτίνων)						148.107,68		18,00%	18,00%	148.107,68		18,00%	18,00%	148.107,68																								
41	Απορρίπτοντα 6 Ακτίνων (Ακτίνων)						148.107,68		18,00%	18,00%	148.107,68		18,00%	18,00%	148.107,68																								
42	Απορρίπτοντα 6 Ακτίνων (Ακτίνων)						148.107,68		18,00%	18,00%	148.107,68		18,00%	18,00%	148.107,68																								
43	Απορρίπτοντα 6 Ακτίνων (Ακτίνων)						148.107,68		18,00%	18,00%	148.107,68		18,00%	18,00%	148.107,68																								
44	Απορρίπτοντα 6 Ακτίνων (Ακτίνων)						148.107,68		18,00%	18,00%	148.107,68		18,00%	18,00%	148.107,68																								
45	Απορρίπτοντα 6 Ακτίνων (Ακτίνων)						148.107,68		18,00%	18,00%	148.107,68		18,00%	18,00%	148.107,68																								
46	Απορρίπτοντα 6 Ακτίνων (Ακτίνων)						148.107,68		18,00%	18,00%	148.107,68		18,00%	18,00%	148.107,68																								
47	Απορρίπτοντα 6 Ακτίνων (Ακτίνων)						148.107,68		18,00%	18,00%	148.107,68		18,00%	18,00%	148.107,68																								
48	Απορρίπτοντα 6 Ακτίνων (Ακτίνων)						148.107,68		18,00%	18,00%	148.107,68		18,00%	18,00%	148.107,68																								
49	Απορρίπτοντα 6 Ακτίνων (Ακτίνων)						148.107,68		18,00%	18,00%	148.107,68		18,00%	18,00%	148.107,68																								
50	Απορρίπτοντα 6 Ακτίνων (Ακτίνων)						148.107,68		18,00%	18,00%	148.107,68		18,00%	18,00%	148.107,68																								

ΠΕΡΙΟΧΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Αρ. Μελέτης : 124/2016

2ος Ανακεφαλαιωτής Τίτλος

ΕΡΓΟ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΑΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ "ΜΕΤΟΧ"

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ARTE CONSTRUCTIONS E.Π.Ε.

[16]

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Ανακοίνωσης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ									ΕΠΙΧΡΕΙΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΛΟΙΠ				ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (2ος)				ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)				ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ ΕΠΙΧΡΕΙΣΕΙΣ (Ευρώ)			
					Τμή Μονάδας (Ευρώ)	Μικτή	Ολική	Ποσότητα	Τμή Μονάδας (Ευρώ)	Μικτή	Ολική	Ποσότητα	Τμή Μονάδας (Ευρώ)	Μικτή	Ολική	Ποσότητα	Επικάλυψη	Επικάλυψη	Επικάλυψη	Επικάλυψη	Επικάλυψη	Επικάλυψη	Επικάλυψη	Επικάλυψη					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
1. Χωμαιοποικιλιακή καλλιέργεια																													
1	Καθαρισμός μεταλλικών σκελετών καλλιέργειας με επεξεργασία αερίων μεθάνων καλλιέργειας	ΟΙΚ 2225	1	m3	130,00	31,15	4.049,50		130,00	31,15	4.049,50		130,00	31,15	4.049,50		130,00	31,15	4.049,50		130,00	31,15	4.049,50		130,00	31,15			
2	Καθαρισμός μεταλλικών σκελετών καλλιέργειας με επεξεργασία αερίων μεθάνων καλλιέργειας	ΟΙΚ 2236	2	m2	100,00	7,90	790,00		100,00	7,90	790,00		100,00	7,90	790,00		100,00	7,90	790,00		100,00	7,90	790,00		100,00	7,90			
3	1 τόνος εκσκαφές σε βάθος 1 μέτρου καλλιέργειας, με χρήση μηχανικών μέσων	ΟΙΚ 2112	3	m3	410,00	5,95	2.439,50		410,00	5,95	2.439,50		410,00	5,95	2.439,50		410,00	5,95	2.439,50		410,00	5,95	2.439,50		410,00	5,95			
4	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την χρήση αερίων μεθάνων καλλιέργειας	ΟΙΚ 2122	4	m3	95,00	23,40	2.223,00		95,00	23,40	2.223,00		95,00	23,40	2.223,00		95,00	23,40	2.223,00		95,00	23,40	2.223,00		95,00	23,40			
5	Απορρόφηση τρέκλων φαινομένων	ΟΙΚ 2275	5	kg	100,00	0,40	40,00		100,00	0,40	40,00		100,00	0,40	40,00		100,00	0,40	40,00		100,00	0,40	40,00		100,00	0,40			
6	Φορτοεκφόρτιση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ 2171	6	m3	430,00	0,90	387,00		430,00	0,90	387,00		430,00	0,90	387,00		430,00	0,90	387,00		430,00	0,90	387,00		430,00	0,90			
7	Εκσκαφές χωρίς χρήση μηχανικών μέσων	ΟΙΚ 2173	7	m3	200,00	5,00	1.000,00		200,00	5,00	1.000,00		200,00	5,00	1.000,00		200,00	5,00	1.000,00		200,00	5,00	1.000,00		200,00	5,00			
8	Μεταφορά υλικών με το χέρι	ΟΙΚ 1126	8	ton x 10 m	2.000,00	5,60	11.200,00		2.000,00	5,60	11.200,00		2.000,00	5,60	11.200,00		2.000,00	5,60	11.200,00		2.000,00	5,60	11.200,00		2.000,00	5,60			
9	Μεταφορά υλικών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ 1127	9	ton x 10 m	2.500,00	2,00	5.000,00		2.500,00	2,00	5.000,00		2.500,00	2,00	5.000,00		2.500,00	2,00	5.000,00		2.500,00	2,00	5.000,00		2.500,00	2,00			
10	Μεταφορά με αυτοκίνητο δια μέσου οδών παρακαμίας	ΟΙΚ 1137	10	ton km	6.000,00	0,45	2.700,00		6.000,00	0,45	2.700,00		6.000,00	0,45	2.700,00		6.000,00	0,45	2.700,00		6.000,00	0,45	2.700,00		6.000,00	0,45			
11	Υπόβαση μεταβλητών πόντων (11 Τ.Π. Ο-150)	ΟΔΟ 3121B	11	m3	210,00	29,00	6.090,00		210,00	29,00	6.090,00		210,00	29,00	6.090,00		210,00	29,00	6.090,00		210,00	29,00	6.090,00		210,00	29,00			
12	Κατασκευή σιδηρέιων μεταλλικών πόντων διπλού-αξονών	ΟΔΟ 3121A	12	m3	210,00	22,00	4.620,00		210,00	22,00	4.620,00		210,00	22,00	4.620,00		210,00	22,00	4.620,00		210,00	22,00	4.620,00		210,00	22,00			
2. Τεχνοποικιλιακή καλλιέργεια																													
1	Κατασκευή μεταλλικών σκελετών καλλιέργειας	ΟΙΚ 4307	26	m3	108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00			
2	Κατασκευή μεταλλικών σκελετών καλλιέργειας	ΟΙΚ 4307	26	m3	108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00			
3	Κατασκευή μεταλλικών σκελετών καλλιέργειας	ΟΙΚ 4307	26	m3	108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00			
4	Κατασκευή μεταλλικών σκελετών καλλιέργειας	ΟΙΚ 4307	26	m3	108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00			
5	Κατασκευή μεταλλικών σκελετών καλλιέργειας	ΟΙΚ 4307	26	m3	108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00			
6	Κατασκευή μεταλλικών σκελετών καλλιέργειας	ΟΙΚ 4307	26	m3	108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00			
7	Κατασκευή μεταλλικών σκελετών καλλιέργειας	ΟΙΚ 4307	26	m3	108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00			
8	Κατασκευή μεταλλικών σκελετών καλλιέργειας	ΟΙΚ 4307	26	m3	108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00			
9	Κατασκευή μεταλλικών σκελετών καλλιέργειας	ΟΙΚ 4307	26	m3	108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00			
10	Κατασκευή μεταλλικών σκελετών καλλιέργειας	ΟΙΚ 4307	26	m3	108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00			
11	Κατασκευή μεταλλικών σκελετών καλλιέργειας	ΟΙΚ 4307	26	m3	108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00			
12	Κατασκευή μεταλλικών σκελετών καλλιέργειας	ΟΙΚ 4307	26	m3	108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00			
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ																													
1	Κατασκευή μεταλλικών σκελετών καλλιέργειας	ΟΙΚ 4307	26	m3	108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00			
2	Κατασκευή μεταλλικών σκελετών καλλιέργειας	ΟΙΚ 4307	26	m3	108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00			
3	Κατασκευή μεταλλικών σκελετών καλλιέργειας	ΟΙΚ 4307	26	m3	108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00			
4	Κατασκευή μεταλλικών σκελετών καλλιέργειας	ΟΙΚ 4307	26	m3	108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00			
5	Κατασκευή μεταλλικών σκελετών καλλιέργειας	ΟΙΚ 4307	26	m3	108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00			
6	Κατασκευή μεταλλικών σκελετών καλλιέργειας	ΟΙΚ 4307	26	m3	108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00			
7	Κατασκευή μεταλλικών σκελετών καλλιέργειας	ΟΙΚ 4307	26	m3	108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00			
8	Κατασκευή μεταλλικών σκελετών καλλιέργειας	ΟΙΚ 4307	26	m3	108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00			
9	Κατασκευή μεταλλικών σκελετών καλλιέργειας	ΟΙΚ 4307	26	m3	108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00			
10	Κατασκευή μεταλλικών σκελετών καλλιέργειας	ΟΙΚ 4307	26	m3	108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00			
11	Κατασκευή μεταλλικών σκελετών καλλιέργειας	ΟΙΚ 4307	26	m3	108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00			
12	Κατασκευή μεταλλικών σκελετών καλλιέργειας	ΟΙΚ 4307	26	m3	108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00			
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ																													
1	Κατασκευή μεταλλικών σκελετών καλλιέργειας	ΟΙΚ 4307	26	m3	108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00			
2	Κατασκευή μεταλλικών σκελετών καλλιέργειας	ΟΙΚ 4307	26	m3	108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00			
3	Κατασκευή μεταλλικών σκελετών καλλιέργειας	ΟΙΚ 4307	26	m3	108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00	1.080,00		108,00	108,00			
4	Κατασκευή μεταλλικών σκελετών καλλιέργειας	ΟΙΚ 4307	26	m3	108,00	108,00	1.080,00		108,00																				

[17]

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα εισηγητικά που στάλθηκαν

Αποφασίζει

Ομόφωνα εγκρίνει τον 2^ο Α.Π.Ε. εργασιών για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΤΟΧΙΟΥ» ως έχει.

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 81/2023.

Η Πρόεδρος

Τζάνου Αικατερίνη

Ο Αντιπρόεδρος

Τα Μέλη

Τζάνος Νικόλαος

Δέδες Νεκτάριος

Δέδε Αργυρώ

Αναστασίου Δημήτριος

Πάνου Χρήστος

Λογοθέτης Αναστάσιος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου

Τζάνου Αικατερίνη