



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμό 6/2023, συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγκιστρίου, της 15^{ης} του μηνός Ιουνίου του έτους 2023.

Αριθ. Απόφασης: **39/2023**

ΘΕΜΑ: «Έγκριση 1ης Παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» Εισηγητής ο κ^{ος} Δήμαρχος»

Στο Αγκίστρι σήμερα την 15^η του μηνός Ιουνίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγκιστρίου συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Αγκιστρίου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.: 1928/09.06.2023 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ΔΣ, που δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα 11 μέλη και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Τζάνου Αικατερίνη– πρόεδρος
2. Ζησόπουλος Γεώργιος – αντιπρόεδρος
3. Λογοθέτης Διονύσιος – γραμματέας
4. Πάνου Χρήστος
5. Τζάνος Νικόλαος
6. Δέδε Αργυρώ
7. Δέδες Νεκτάριος
8. Αναστασίου Δημήτριος
9. Σκορδίλης Σταμάτιος
10. Λογοθέτης Αναστάσιος
11. Δαλακούρας Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Νικολάου Ευάγγελος
2. Δέδες Αλέξανδρος

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος Αγκιστρίου.

Παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαρίκα Καρακατσάνη, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Η κ. Πρόεδρος για το 7^ο θέμα ημερήσιας διάταξης, αναφέρθηκε στην εισήγηση του κ. Δημάρχου και στα έγγραφα που τη συνοδεύουν, τα οποία έχουν ως εξής:

[2]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
Αρ. Πρωτ. 1417/04-05-2023

Αρ. Πρωτ.: 633078
Ημερία: 04/05/23



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ
ΤΜΗΜΑ Τ.Υ.Ν.Δ.

Ταχ. Δ/ση : Αιγάλεω 5 & Κάστορος - Πειραιάς
Ταχ. Κώδικας : 18545
Πληροφορίες : Ε. Ραφαηλάκη
Τηλέφωνο : 213.1601677
Φαξ : 213.1601671
e-mail : erafailaki@patt.gov.gr

Πειραιάς,

ΠΡΟΣ: Δήμο Αγκιστρίου

ΚΟΙΝ: ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ!
Κοιτά 47 - Ηλιούπολη
Τ.Κ. 164 46,
Email:
gtriantafyllouengiacer@gmail.com

ΘΕΜΑ: Αποστολή του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΜΕΤΟΧΙΟΥ»
του Δήμου Αγκιστρίου, συμβατικού ποσού 11.733,86 € πλέον Φ.Π.Α. 24%,
αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ.

Σας στέλνουμε συνημμένα σε δύο (2) αντίτυπα τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου του
θέματος και παρακαλούμε να προβείτε στην έκδοση απόφασης έγκρισης αυτού
από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και αποστολή αυτής στην Υπηρεσία μας
για την πληρότητα του φακέλου του έργου,

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Αρχείο Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. (Ε.Ραφαηλάκη)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. 1ος ΑΠΕ εις διπλούν
2. Απολογική Έκθεση

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΣΓΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Τ.Υ.Ν.Δ.

Ημερομηνία: 04/05/23 12:49
Σελίδα 1 από 1

[3]

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
ΤΤΥΝΔ

ΔΗΜΟΣ : ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

Έργο: « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΑΤΟΣ
ΜΕΤΟΧΙΟΥ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 12.096,77€ (χωρίς Φ.Π.Α)
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ : 11.733,86€ (χωρίς Φ.Π.Α)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Γεώργιος Τριανταφύλλου ΕΔΕ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύουσα τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών)

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Ο υποβαλλόμενος 1^{ος} ΑΠΕ της παραπάνω εργολαβίας συντάχθηκε σύμφωνα με τον Ν. 4412/16 και όπως τροποποιήθηκε με τον 4782/21 και ισχύει σήμερα.

Αφορά την εκτέλεση εργασιών «Επισκευή δεξαμενής ύδατος Μετοχίου » του Δήμου Αγκιστρίου

Β. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Την με αρ. 178/2021 μελέτη του έργου που συντάχθηκε από την ΤΤΥΝΔ.
2. Την με αρ. 241/2021 απόφαση του του Δημάρχου Αγκιστρίου σύμφωνα με την οποία έγινε η ανάθεση στον Γεώργιο Τριανταφύλλου ΕΔΕ με έκπτωση 3%
3. Το υπ' αρ. 3650/07-12-2021 συμφωνητικό, υπογράφηκε μεταξύ αναδόχου και Δημάρχου Αγκιστρίου με προθεσμία εκτέλεσης τεσσάρων (4) μηνών από τον ορισμό επίβλεψης του έργου και για ποσό 11.733,86 ευρώ επί πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Γ. 1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΣΗ 1^{ΟΥ} Α.Π.Ε.

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει τις αυξήσεις των ποσοτήτων των εργασιών για την άρτια ολοκλήρωση του έργου από προφανή παράλειψη και σφάλματος της προμέτρησης της μελέτης και όχι από τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
ΤΤΥΝΔ

ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΝΕΤΡΙΟΥ
ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΑΓΙΝΕΤΡΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΡΑΛΟΥ

1ος ΑΝΑΚΑΘΑΙΝΑΚΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Κωδικός Αναβ.	Ποσότητα	Τιμή Μοναδ.	Διατήρη	Ποσότητα	Τιμή Μοναδ.	Διατήρη	επί πλέον	επί πλέον
1	Εργασία υδροβολής μέσης πίεσης επί επιφανείων ακυροδότησης	m2	1	ΥΔΡ 6370	330,54	2,60	899,40	330,54	2,60	899,40	0,00
2	Καλύματα στήριξη σωληνώσεων	m2	2	ΟΙΚ 2303	141,78	5,60	793,97	141,78	5,60	793,97	0,00
3	Πατάκια ασφαλείας επί κερυωμάτων	m2	3	ΟΙΚ 2304	141,78	5,60	793,97	141,78	5,60	793,97	0,00
4	Εργασία αναστολής διαβρώσης οπλισμού σε στοιχεία οπλισμένου ακυροδότητος με επίστρωση επί της επιφανείας	m2	4	ΥΔΡ 6320.3	10,00	14,40	144,00	21,80	14,40	313,92	0,00
5	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο ακυροδότη ορελαμένον στην διαβρωση του οπλισμού με χρήση επασκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διαβρώσεως	m2	5	ΥΔΡ 6370	8,40	53,60	450,24	14,60	53,60	782,56	332,32
6	Σφράγιση τμήτου ανοίγματος 10 mm με ελαστοματικό υλικό αναβλήτης βάσεως	m	6	ΥΔΡ 6373	7,40	12,40	91,70	9,80	12,40	121,52	28,82
7	Στεγνωτικές επισκευές με τσιμεντοεπίχνη υλικά	kg	7	ΟΙΚ 7903	780,00	5,60	4,356,00	988,96	5,60	5,567,94	999,94
8	Επιχρίσματα τριττά ή πατηρά με τσιμεντοκονίαμα	m2	8	ΟΙΚ 7122	103,09	14,00	1,443,26	103,09	14,00	1,443,26	0,00
9	Χρωματισμοί επί επιφανείων επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στρεπνοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, εξωτερικών επιφανείων με χρήση χρωμάτων, αερδιάτης ή στρεπνο-ακρυλικής βάσεως.	m2	9	ΟΙΚ 7785.1	155,88	10,10	1,574,39	150,39	10,10	1,619,94	45,55

ΣΥΝΟΛΟ	10.518,93
Εκτίμηση 3%	315,57
ΣΥΝΟΛΟ	10.203,36
Γ.Ε. & Ο.Ε. %	0,00
Σύνολο	10.203,36
Αποδόλματα	1.530,50
Σύνολο	11.733,86
Σύνολο	11.733,86
Φ.Π.Α. 24%	2.816,13
Γενικό Σύνολο	14.549,99


ΣΥΝΟΛΟ	12.056,48	1.577,51	0,00
Εκτίμηση 3%	362,89	47,33	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	11.733,59	1.530,22	0,00
Γ.Ε. & Ο.Ε. %	0,00	0,00	0,00
Σύνολο	11.733,59	1.530,22	0,00
Αποδόλματα	0,27	1.530,23	1.530,23
Σύνολο	11.733,86	1.530,22	1.530,23
Σύνολο	11.733,86	1.530,22	1.530,23
Φ.Π.Α. 24%	2.816,13	0,00	0,00
Γενικό Σύνολο	14.549,99		


Παραρτ. 4 / 05/2022
ΘΑΝΑΣΙΟΣ

Παραρτ. 4 / 05/2023
ΑΓΙΝΕΤΡΙΟΥ

Γεωργιος Τριανταράλος
Γενικός Μηχανικός

Είρηνη Παπαδάκη
Αρχισυντονίστρια





ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡ/ΜΜΟΥ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ
Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
Αρ. Πρωτ. 4427
5/5/2023

Ο υπογράφων **ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ**, Προϊστάμενος του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφ. Ενοτήτων Πειραιώς & Νήσων, έχοντας υπ' όψιν :

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και των τροποποιήσεων όπως προκύπτουν από τον Ν. 4782/2021 και ισχύουν.
2. Την αναφορά της Επιβλέπουσας Μηχανικού, περί περαιώσεως του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΜΕΤΟΧΙΟΥ**» του Δήμου Αγκιστρίου.
3. Την υπ' αριθ. Πρωτ. 3650/7-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22ΣΥΜΝ011763478 2022-12-08) Εργολαβική Σύμβαση ποσού 11.733,86 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, μεταξύ του αναδόχου **ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ**, Πολιτικού Μηχανικού.
4. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου του έργου.

Β Ε Β Α Ι Ω Ν Ω

ότι οι εργασίες του παραπάνω έργου περαιώθηκαν την **27-04-2023**, εντός της **συμβατικής προθεσμίας**, που έληξε αυτοδίκαια την **27-04-2023**.

Κατά τα λοιπά, τηρήθηκαν όλες οι υπόλοιπες συμβατικές υποχρεώσεις από πλευράς Αναδόχου.

Ο Προϊστάμενος Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.

Κοινοποίηση

1 Δήμος Αγκιστρίου
2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

Email gtrianatfillouengineer@gmail.com

ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΪΟΓΛΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός

[6]

ΑΙΤΗΣΗ
ΕΙΡΗΝΗ ΡΑΦΑΗΛΑΚΗ
Αρχιτέκτονα Μηχανικού
Του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης
Νησιωτικών
Δήμων

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
04 -05- 2023

ΠΡΟΣ:

Τον Προϊστάμενο Τ.Τ.Υ.Ν.Δ.
Της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑΣ


Σας γνωρίζω ότι το έργο με τίτλο:

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΜΕΤΟΧΙΟΥ»

του Δήμου Αγκιστρίου, αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ν. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, συμβατικής δαπάνης 11.733,86 € πλέον Φ.Π.Α. 24%, περαιώθηκε την 27-04-2023, σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις κι εμπρόθεσμα της συμβατικής προθεσμίας, που έληξε αυτοδίκαια την 27-04-2023.

Ο Ανάδοχος, κατά τον χρόνο εκτέλεσης του Έργου, πήρησε όλες τις ισχύουσες προδιαγραφές, κανονισμούς και τεχνικές οδηγίες, συμμορφούμενος προς τις συμβατικές εν γένει υποχρεώσεις του.

Η Επιβλέπουσα


ΕΙΡΗΝΗ ΡΑΦΑΗΛΑΚΗ
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο ν' αποφασίσει σχετικά.

[7]

Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη του την εισήγηση του Δημάρχου και τα έγγραφα που τη συνοδεύουν, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 3852/2010,

Αποφασίζει

Ομόφωνα εγκρίνει την 1^η Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 39/2023.

Η Πρόεδρος

Τζάνου Αικατερίνη

Ο Αντιπρόεδρος

Ζησόπουλος Γεώργιος

Τα Μέλη

Τζάνος Νικόλαος
Δέδες Νεκτάριος
Δέδε Αργυρώ
Αναστασίου Δημήτριος
Δαλακούρας Κωνσταντίνος
Πάνου Χρήστος
Λογοθέτης Διονύσιος
Λογοθέτης Αναστάσιος
Σκορδίλης Σταμάτιος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου

Τζάνου Αικατερίνη