



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2024, συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Αγκιστρίου.

Αριθ. Απόφασης: 9/2024

ΘΕΜΑ: Διακοπή μέρους εργασιών του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ λόγω τουριστικής περιόδου

Στο Αγκίστρι σήμερα 20^η του μηνός Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγκιστρίου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.: 609/16.2.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 75 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αναστασίου Δημήτριος – πρόεδρος
2. Δέδε Αργυρώ - αντιπρόεδρος
3. Λογοθέτης Αναστάσιος
4. Πάνου Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αντωνίου Ευάγγελος – δικαιολογημένα απών

ΑΠΟΝΤΕΣ

Παρούσα στη συνεδρίαση η δημοτική υπάλληλος κ. Αντωνίου Άννα, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Η συνεδρίαση δεν ηχογραφήθηκε λόγω προβλήματος της συσκευής.

Ο κ. Πρόεδρος (Δήμαρχος) εισηγούμενος το 2^ο θέμα της Η.Δ υποβάλλει στα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής την εισήγηση του, η οποία έχει ως εξής:



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ

Ταχ. Κώδικας: 180 11
Τηλέφωνο: 22970 91260
Φαξ: 22970 91000
email: kagistri@otenet.gr
Ιστοσελίδα: www.agistri-island.gr

Αγκίστρι: 16/2/2024
Πρωτ.: Δ/Υ

ΠΡΟΣ: Δ.Ε.

Θέμα: «Διακοπή μέρους εργασιών του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ λόγω τουριστικής περιόδου»

Λόγω της τουριστικής περιόδου από 14/4 – 15/9/2024 προτείνουμε να μη γίνουν εκσκαφές για την τοποθέτηση σωλήνων και οποιασδήποτε άλλης εργασίας εκτός από την κατασκευή του αντλιοστασίου, από τη θέση Σκληρή έως τη θέση εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού, κατά την υλοποίηση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ»

Επίσης θα ζητηθεί από τον ανάδοχο να μην αξιώσει αποζημίωση λόγω μη εκτέλεσης μέρους των εργασιών της.


Ο Δήμαρχος
Αναστασίου Δημήτριος

Κωδικός: UwF0E8cKBjYcaP4XvvM1Rg

Επιβεβαιώνεται το γνήσιο. Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης / Verified by the Ministry
of Digital Governance, Hellenic Republic
20240205184034+02'00'



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπεύθυνη Δήλωση
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)



Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).

Προς ⁽¹⁾ :	ΔΗΜΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ						
Όνομα:	ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ			Επώνυμο:	ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ		
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:	ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ						
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:	ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ						
Ημερομηνία γέννησης:	18/12/1962						
Τόπος Γέννησης:	ΠΟΡΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ						
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:	Α00024531			Τηλ:	+306977581323		
Τόπος Κατοικίας:	ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ	Οδός:	Εσπερου	Αριθ:	26	ΤΚ:	17561
ΑΦΜ:	040442202	Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (E-mail):		trianstam@gmail.com			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις⁽²⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ Κ/Ε ΤΡΙΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.-ΛΑΖΑΡ ΜΟΝ. ΙΚΕ, ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ" ΟΤΙ ΠΑΡΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΣΤΕ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 137 ΤΟΥ Ν. 4412/2016, ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΚΣΚΑΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 14/04/2024 έως 15/09/2024.

05/02/2024

Ο - Η Δηλ.

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η αρχή ή η υπηρεσία του δημόσιου τομέα όπου απευθύνεται η αίτηση.

(2) Γνωρίζω ότι: Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία η κα Δέδε Αργυρώ εξέφρασε την άποψη ότι η ημερομηνία λήξης διακοπής των εργασιών στις 15/9/2024 είναι νωρίς διότι δεν έχει τελειώσει η τουριστική περίοδος. Ο δήμαρχος ενημέρωσε περιληπτικά ότι η περιφέρεια δεν μπορεί να εγκρίνει μεγαλύτερο διάστημα διότι ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει ρήτρα και οι εργασίες αρχικά θα πραγματοποιηθούν σε περιοχές μακριά από τις τουριστικές επιχειρήσεις.

Η Δημοτική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 137 του Ν. 4412/2016

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Κατά πλειοψηφία με τρεις (3) ψήφους υπέρ και μία (1) ψήφο κατά (Δέδε Αργυρώ) εγκρίνει τη διακοπή εργασιών του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ» από 14/4 – 15/9/2024 λόγω τουριστικής περιόδου.

Ο ανάδοχος παραιτείται από οποιαδήποτε αποζημίωση δικαιούται για τη μη εκτέλεση των εργασιών κατά το ανωτέρω διάστημα.

Η απόφαση αυτή πήρε α.α.

9/2024

Ο Πρόεδρος

Αναστασίου Δημήτριος

Τα Μέλη

Λογοθέτης Αναστάσιος
Πάνου Γεώργιος
Δέδε Αργυρώ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Αναστασίου